



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0xx66) 3546-1399
Cláudia-MT

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Aos 09 dias do mês de março de 2018, recebemos em caráter provisório, e atestamos para os devidos fins que a MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, CNPJ nº 14.952.461/000179, executou as atividades técnicas da construção da "Reforma da Câmara Municipal de Cláudia, localizados na Avenida Gaspar Dutra", através do contrato nº 007/2017 e tomada de preços 001/2017, tendo como responsável técnico o engenheiro civil LAÍS MAGALHÃES DA SILVA, registro nacional CAU A111526-0, no período de 30/10/2017 a 09/03/2018 conforme RRT nº 6451754, com descritivos e quantitativos apresentados no "atestado de execução de obra", ESTANDO A OBRA CONCLUÍDA, ENTREGUE E RECEBIDA PELO CONTRATANTE PROVISÓRIAMENTE.

Após constatar que a obra citada acima e qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, observando quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Câmara Municipal de Cláudia, em 09 de março de 2018.

FABRÍCIO PROFETA DA CRUZ
ENG. CIVIL – CREA/MT 031456

Fabrício Profeta da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/MT 031456
Pref. Municipal de Cláudia